

# Detaljplan för Odinsvägen

Upprättad 2008-11-25

Reviderad 2010-10-06

Ann Wetterström  
Exploateringsingenjör

## **GENOMFÖRANDEBESKRIVNING**

Denna genomförandebeskrivning har upprättats för att redovisa de organisatoriska, tekniska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

### **Detaljplanen**

Förslaget till detaljplanen Odinsvägen upprättas av Stadsbyggnadskontoret i samband med att Vägverket tar fram en vägplan för berört område. Odinsvägen behöver breddas till följd av att man vill anordna en gångbana, vägen är idag starkt trafikerad och många skolbarn går längs vägen.

### *Organisatoriska frågor*

#### **Tidplan**

Samråd	jan-feb 2008
Underrättelse	hösten 2010
Antagande	2011
Laga kraft	2011

#### **Genomförandetid**

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.

### *Fastighetsrättsliga frågor*

Från bostadsfastigheterna Dalarö 3:70, 4:14, 4:31, 4:32, 4:43, 4:44, 4:52 och 4:5 skall mindre markområden föras över till kommunens gatufastighet genom fastighetsreglering. Så som huvudman för allmänna platser har kommunen rätt (och skyldighet) att lösa in allmän platsmark. I första hand tecknas överenskommelser om fastighetsreglering mellan kommunen och bostadsfastigheternas ägare. Beslut om fastighetsreglering fattas i en lantmäteriförrättning. I de fall där någon överenskommelse inte kan träffas avgörs även ersättningsfrågan i lantmäteriförrättningen.

### **Ekonomiska frågor**

Samtliga kostnader för anläggande i planområdet kommer att bekostas av Vägverket.

### **Tekniska frågor**

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.

Trafikverket är väghållare och ansvarar för utbyggnad av vägen.

### **Detaljplanens handlingar**

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning, till planen hör även denna genomförandebeskrivning.