



Kommunfakta

Kommunens organisation

Så styrs Haninge

Kommunråd och
oppositionsråd

Kommunfullmäktige

Kommunrevision

Webbsändningar

Kommunstyrelse

Förvaltningar

Rådgivande organ

Möten och protokoll

Dialog och synpunkter

Mål och resultat

Medborgarservice

Trygg och säker

Haningearkivet

Internationellt

Utmärkelser och priser

Finskt förvaltningsområde

E-tjänster

Blanketter

Pressrum

Skriv ditt sökord

Sök hela hemsidan

SÖK

[Startsida](#) [Kommun och politik](#) [Kommunens organisation](#) [Kommunfullmäktige](#)
[Kommunrevision](#) [Granskningsrapporter 2013](#) [Granskning av planprocessen](#)

Skriv ut

Granskning av planprocessen

På uppdrag av de förtroendevalda revisorena har Ernst & Young genomfört en granskning av planprocessen i Haninge kommun. Granskningen har som syfte att bedöma stadsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens styrning av planprocessen och deras strategier och åtgärder för att möjliggöra den planerade utbyggnaden samt att tillräckliga resurser finns.

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden upplevs vara tydlig såväl enligt reglemente och delegationsordning, som i det praktiska utförandet. Uppdraget till de två förvaltningarna upplevs också som tydligt från politisk nivå.

Det finns en samordning av planprocessen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden som åstadkommer tydliga prioriteringar, samsyn och en koppling mellan planförfrågan/uppdrag och tillgängliga resurser. Den prioritering som sker tillsammans med den sortering/analys som sker av planuppdragen enligt typ av plan bidrar till en tillfredsställande framförhållning i planprocessen.

Bristen på kvalificerade medarbetare är ett stort problem avseende planprocessen. Åtgärder har vidtagits för att kunna rekrytera mindre erfarna medarbetare.

Samordningen av resurser kompliceras av att planavdelningen och mark- och exploateringsenheten tillhör olika förvaltningar. Samverkansformerna bör vidareutvecklas för en effektivare planprocess.

Effektiviteten i och kvalitetssäkringen av planprocessen har ökat genom att nya rutiner och mallar tagits i bruk både vad avser själva ärendehantering och administrativa kringrutiner.

Våra förslag till fortsatt utveckling sammanfattas nedan

- Fortsätt att vidta åtgärder för att komma till rätta med bristen på resurser med erforderlig kompetens, såväl genom rekrytering, erforderliga stödresurser som konsultstöd.
- För en effektivare planprocess bör planavdelningen och mark- och exploateringsenheten vidareutveckla samverkansformerna.
- Fullfölj pågående arbete med att förstärka den interna kontrollen i avgiftsdebiteringen genom att öka antalet plankostnadskontrakt.
- Olika lösningar bör sökas för att förstärka miljökompetensen i planprocessen, exempelvis genom att söka gemensamma lösningar tillsammans med andra kommuner.

Rapporten överlämnas härmed. Revisionen önskar få kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapportens identifierade förbättringsområden senast den 15 januari 2014.

Publicerad av info@haninge.se

Senast uppdaterad 2014-03-21

| [Dela med andra](#) Lämna din synpunkt

FÖR HANINGE KOMMUNS REVISORER

Rolf Brehmer
ordförande

Krystyna Munthe
vice ordförande

DOKUMENT

Granskningsrapport
Revisionskrivelse